

Objednávateľ :

- Obchodné meno: **KONŠTRUKTA - Defence, a.s.**
- Sídlo: Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR
- Identifikátory: IČO : 34 139 800, IČ pre DPH : SK2020387336
- Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel : Sa, vložka číslo : 123/R
- Menom spoločnosti koná: Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- Číslo účtu (IBAN): SK62 1100 0000 0026 2780 0780
- (*d'alej len „objednávateľ“, v príslušnom gramatickom tvare*)

a

Zhotoviteľ :

- Obchodné meno: **SI.DA s.r.o.**
 - Sídlo: P.O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica, SR
 - Identifikátory: IČO : 44 700 610, IČ pre DPH : SK2022811021
 - Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 21562/R
 - Menom spoločnosti koná: Pavol Katerinčin, konateľ
 - (*d'alej len „zhotoviteľ“, v príslušnom gramatickom tvare*)
-
- uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení t ú t o :

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. KD 012/2019

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.06.2019 Zmluvu o dielo č. KD 012/2019 (ďalej „Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým sa rozumie: „**Rekonštrukcia montážnej haly - remíza, súp. č. 1430 na pozemku, parc. č. KN-C 805/13, k.ú. Prejta**“ v rozsahu vyplývajúcom zo Stavebného povolenia vydaného Mestom Dubnica nad Váhom, č.j. Výst.-4096/2019-Va-TS1-A/20 zo dňa 12.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.05.2019 a príslušnej projektovej dokumentácie a tiež v zmysle prílohy k tejto zmluve (ďalej „dielo“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo, a to na vypustení časti textu čl. III., bod 1. Zmluvy o dielo v znení:
 - *Celková cena diela je stanovená dohodou vo výške spolu: 958 859,00 EUR bez DPH (v zmysle § 69, ods. 12, písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa daňová povinnosť prenáša).*a na jeho nahradení textom v znení:
 - *Celková cena diela je stanovená dohodou vo výške spolu: 866 536,69 EUR bez DPH (v zmysle § 69, ods. 12, písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa daňová povinnosť prenáša).*
3. Zmluvné strany sa dohodli aj na zmene prílohy Zmluvy o dielo, a to na vypustení položky 78: Povrchová úprava betónových podláh z Ucrete DP10 vrátane prípravy podkladu (frézovanie, tryskanie, brúsenie) a na zodpovedajúcej zmene celkových súm, tak, že cena celkom sa mení na 866 536,69 EUR.

Článok II.

Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase podpisu dodatku nie je ničím obmedzená. Obsahu dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazaní tento dodatok podpisujú.
2. Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dvoch prevzala každá zmluvná strana po jeho podpise.

V Dubnici nad Váhom, dňa 04.11.2019

.....
Ing. Roman Ušiak
predseda predstavenstva
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.

.....
Pavol Katerinčin
konateľ
SI.DA s.r.o.